

Gantt-diagram



Figur 1 Tidslinje

Task Name	Duration	Start	Finish
Bachelor oppgave	74 days	Wed 01.02.17	Mon 15.05.17
Forprosjektrapport	21 days	Wed 01.02.17	Wed 01.03.17
Levert forprosjektrapport	0 days	Thu 02.03.17	Thu 02.03.17
BLE	15 days	Thu 02.03.17	Wed 22.03.17
Research	10 days	Thu 02.03.17	Wed 15.03.17
Sette opp NRF52DK	5 days	Thu 16.03.17	Wed 22.03.17
Kommunikasjon mellom enhetene	0 days	Wed 22.03.17	Wed 22.03.17
Design HW	5 days	Thu 23.03.17	Wed 29.03.17
Skjemategning	1 day	Thu 23.03.17	Thu 23.03.17
Layout	1 day	Fri 24.03.17	Fri 24.03.17
Sette opp systemet	3 days	Mon 27.03.17	Wed 29.03.17
Fysiske systemet funker	0 days	Wed 29.03.17	Wed 29.03.17
Design SW	7 days	Thu 30.03.17	Fri 07.04.17
Hovedenhet	3 days	Thu 30.03.17	Mon 03.04.17
Implimentasjon	3 days	Tue 04.04.17	Thu 06.04.17
Test	1 day	Fri 07.04.17	Fri 07.04.17
Hele systemet fungerer	0 days	Fri 07.04.17	Fri 07.04.17
Produksjon?	6 days	Mon 10.04.17	Mon 17.04.17
Lage ferdig produkt	5 days	Mon 10.04.17	Fri 14.04.17
Test	1 day	Mon 17.04.17	Mon 17.04.17
Rapportskriving	20 days	Tue 18.04.17	Mon 15.05.17
Skrive rapport	10 days	Tue 18.04.17	Mon 01.05.17
Første utkast	0 days	Mon 01.05.17	Mon 01.05.17
Finpuss	10 days	Tue 02.05.17	Mon 15.05.17
Levere	0 days	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17

Figur 2 Tidslinje med arbeidspakker



Figur 3 – Gantt-diagram